

보도해명자료
(14. 6. 23)

수신 : 산업통상자원부 등록기자

제목 : “경주 방폐장 완공 또 미뤄져” 관련 보도에 대한
해명 (14.6.23자, 경향신문 인터넷 판)

1. 보도내용

- 산업부는 전원개발실시계획 변경고시(안)을 통해 방폐장 완공 시기를 연말까지 6개월 추가연장
- 완공시기 연장은 지질문제로 공기가 지연되었기 때문

2. 등 보도내용에 대한 산업통상자원부의 설명

- ☐ 처분장의 모든 공사는 6.30일 종료 할 예정이나, 인허가 절차는 다소 시일이 소요될 것으로 전망됨
- 이는 원전관련 시설에 대한 국민의 우려가 커지는 상황에서 규제 기관이 안전성에 관한 심도있는 심사를 진행하고 있기 때문임
- 사업기간 6개월 연장사유는 인허가 기관의 심사기간을 산업부가 확정할 수 없어 잠정적으로 연장한 것임. 끝.

※ 자료문의 : 원전환경과 김정화 과장, 정우석 사무관(042-203-5343)



MOTIE
MINISTRY OF
TRADE, INDUSTRY & ENERGY