

●산업통상자원부고시 제2025-135호

산업자원부 고시 제2018-163호('18.09.07), 산업통상자원부 고시 제2021-54호('21.04.07), 산업통상자원부 고시 제2021-223호('21.12.27), 산업통상자원부 고시 제2023-171호('23.08.29), 산업통상자원부 고시 제2024-207호('24.12.30)로 고시한 바 있는 ①345kV 동두천CC-양주 송전선로 건설사업, 산업통상자원부 고시 제2024-206호('24.12.30)로 고시한바 있는 ②154kV 서충주분기 송전선로 건설사업을 위한 전원개발사업 실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, 동일 건에 대하여 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 지형도면 고시합니다. 관계도서는 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 토지이음(www.eum.go.kr)에서 열람이 가능하고, 한국전력공사 해당 사업소에 비치하여 일반인에게 보입니다. 다만, 국가공간정보 보안관리규정(산업통상자원부 훈령 제238호) 제9조 및 제10조에 의거 전력·통신·가스 등 공공의 이익 및 안전과 밀접한 관계가 있는 국가 기간시설이 포함된 지도는 공개제한 대상으로 분류되어 있어 도면에 표기하지 않습니다.

2025년 08월 13일

산업통상자원부장관

전원개발사업실시계획 승인(변경)

① 345kV 동두천CC-양주 송전선로 건설사업(변경)

- 1. 사업의 명칭 : 345kV 동두천CC-양주 송전선로 건설사업
- 2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전라남도 나주시 전력로 55(빛가람동120)
- 3. 변경사유 : 이해관계자 민원 및 하천구간 대관인허가 지연에 따른 사업기간 연장
- 4. 변경내역
가. 사업기간

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
기 간	2018. 07 ~ 2025. 12(90개월)	2018. 07 ~ 2027. 12(114개월)	24개월 증가

나. 기타 : 변경사항 없음

② 154kV 서충주분기 송전선로 건설공사(변경)

- 1. 사업의 명칭 : 154kV 서충주분기 송전선로 건설공사
- 2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 김 동 철
전라남도 나주시 전력로 55(빛가람동120)
- 3. 변경사유 : 산업단지(충주드림파크) 조성지연에 따른 변전소 부지제공 불가로 준공목표 변경

4. 사업개요

- 가. 사업목적 : 충청북도 충주지역 산업단지 개발에 따른 신규부하 공급능력 확보
- 나. 구 간 : (기설) 154kV 신충주-북충주T/L No.7, 9 ~ (신설) 154kV 서충주S/S
- 다. 선로길이 : 0.847 km
- 라. 사업면적 : 총 12,186㎡(철탑부지 : 856㎡, 선하부지 : 11,330㎡)

5. 변경내역

가. 사업기간

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
기 간	2023. 01 ~ 2025. 10(34개월)	2023. 01 ~ 2028. 12(72개월)	38개월 증가

- 나. 기타 : 변경사항 없음