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Ⅰ LPG소형저장탱크 보급사업 개요 Ⅱ 사회복지시설 지원 사업

Korea LP GAS Industry Association

 14년도 사업 계획

사업목적 : �도시가스 미 공급지역 사회복지시설(노인·장애인·아동)에 소형 LPG저장탱크를 설치하고 

배관을 통해 안정적이고 저렴한 LPG공급

주무부서 : 산업통상자원부(가스산업과, ☎044-203-5235)

주관기관 : 한국LPG산업협회(프로판사업팀, ☎02-3411-5111~5)

지원항목 : �LPG소형저장탱크 설치(토목·휀스포함), 공급배관(소비 설비까지), LPG보일러(필요시, 

온수배관은 제외)

지원조건 : 지원항목에 한해 설계 예가를 기초로 입찰한 시공사 견적금액의 80%, 나머지 20%는 자부담

<대상 시설 및 지원 규모>

구 분 사회복지시설수 지원대상시설
2014년 지원 내용

개선규모 수혜인원

노인복지시설 4,249 1,524 290 10,150

장애인복지시설 452 172 50 3,150

아동복지시설 280 104 20 1,220

소 계 4,981 1,800 360 14,520

주) 자료출처 : 보건복지부 `12년 조사자료 

 세부 추진 내용

사회복지시설  �LPG용기(취사), 등유(난방)시설을 LPG소형저장탱크 및 고효율보일러로 교체(기존 생활

시설 대상에서 이용시설까지 확대)

- 개선비용 : 360개소×1,412만원/1개소×80%=4,065백만원

- 사업홍보 및 시설검수등 부대비용 : 225백만원

 개요

사업 목적 : 도시가스 미공급지역 연료취약계층의 연료사용 환경 개선

사업 기간 : ‘13년 ~ ’17년(5년간)

* 사회복지시설 1,800개소(‘13년 ~ ’17년),  농어촌 마을 18개소(‘14년)

지원 예산 : ‘13년(42.9억원), ’14년(69.9억원)

지원 조건 : �사회복지시설(정부 80%, 사용자 20%), 농어촌 마을(정부 50%, 지자체 40%, 사용자 10%)

시행 주체 : 사회복지시설(한국 LPG산업협회), 농어촌마을(지자체) 

사업 내용 : �사회복지시설 및 농어촌마을에 LPG소형저장탱크 및 공급 배관등 LPG공급시설 설치비

용 지원

기대 효과 : �LPG 유통구조 단순화*로 농어촌 주민들의 연료비 부담완화, LPG 안전강화 및 사용 편의

성 제고(도시가스 수준)

* 다단계 용기거래 방식 (충전소-판매소) → 단순화된 체적거래 방식 (벌크 공급)

- 높은 경제성 및 LPG유통구조 개선 효과 : 사회적 약자 지원

·�LPG유통구조 개선(다단계 용기거래방식 → 단순화된 체적거래 방식)으로 평균 20~30% 연료비 절

감 효과(‘13년 지원 결과 시설당 평균 27% 절감)

- 안정적 공급 및 LPG사용 환경 개선 효과 : 도시가스 수준의 편의성 확보

·�소비처별 사용량에 맞춰 계획 배송, 비상시(천재지변 등) 취약시설에 대한 안정적인 공급 가능, LPG

용기 사용 대비 5배의 안전성향상 기대

 필요성

·�소득수준이 낮은 중소도시나 농어촌의 연료비 부담이 대도시 거주들에 비해 상대적으로 높은 역진

적인 구조

- �이를 개선하기 위해 도시가스 보급 확대·심야전력 보급등의 대안이 있으나 국가 전체의 에너지 

수급 및 경제성 측면에서는 바람직 하지 못함

- �경제적 타당성이 없음에도 불구하고 도시가스 보급을 확대하는 것은 지역간 교차보조 문제·프로

판 산업 영세성 가속등의 문제 야기

·�이에 따라, 적정 규모의 세대를 하나의 LPG소형저장탱크와 연결하여 배관을 통해 공급하여 연료비 

부담완화 및 도시가스 수준의 편의성 확보 도모

* 동 사업은 국정과제에 해당 [2-7-51 누구나 살고 싶어하는 복지 농어촌 건설]
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 14년도 사업 계획

사업목적 : �농어촌지역 에너지복지 향상을 도모코자 LPG소형저장 탱크 및 배관망 구축을 지원하여 도

시가스 수준의 편의성 확보 

개선규모 : 18개 농어촌 마을(9개광역도x2개마을)

시행주체 : 9개 광역지자체(경기·강원·충북·충남·전북·전남·경북·경남·제주)

개선규모 : �18개소(9개 광역도*2개소), 1개소당 총사업 3억원

소요예산 : 54억원(정부 27억원(5), 지자체 21.6억원(4), 자부담 5.4억원(1))

지원항목 : �LPG소형저장탱크 설치(토목·휀스포함), 공급배관(매몰배관·사용자배관), LPG보일러(필

요시, 온수배관은 제외)

지원조건 : �지원항목에 한해 설계 예가를 기초로 입찰한 시공사 견적금액의 90%(정부·지자체), 나머

지 자부담

 세부 추진 내용

농어촌마을  �연료(LPG용기·등유·화목등) 개별 주문·공급방식에서 LPG소형저장탱크 설치등 LPG

배관망으로 연료 공급

- 개선비용 : 18개소(9개 광역도 2개소) × 3억원* × 50% = 2,700백만원

* 농어촌 행정리 평균가구수 50세대 × 600만원(가구당소요비용)

Ⅲ 농어촌 마을단위 지원 사업
 세부 추진 계획

수요조사·선정  �17개 시·도별로 설치 희망 사회복지시설(노인·장애인·아동 360개)에 대한 수요조

사 및 우선순위 결정후 주관기관 제출

→ (사업운영위에서 시·도별 추천결과를 바탕으로 최종 지원대상 확정)

설계·시공  효율적 사업관리를 위해 설계용역후 권역별* 경쟁입찰

* 수도권(84), 강원권(34), 충청권(66), 대경권(49), 동남권(40), 전라권(74), 제주권(13)

가스 공급자 선정  �적격 가스공급업체에 대한 사전등록제*를 운영, 사회복지시설은 등록된 공급업체와 

가스공급계약 체결 추진(개별협상 방식)

* �LPG 공급업체(충전소·판매소)에 대한 적격성 심사(벌크로리 공급실적, 안전관리 역량 등) 후 적격업체만 주관기관에 등

록, ‘14.1월 현재 110개 업소 등록 완료

* 가스공급계약 : 표준계약(3~5년 계약기간) 및 사전등록 공급업체에 한해 계약 가능

* 가격기준 : [하한선] 수입·정유사 페트로넷 공장도가격 ~ [상한선] 집단공급사업자 오피넷 평균가격

매칭/관리 -  설치비 매칭(정부:자부담=8:2), 소유권(복지시설), 사업관리·감독권(주관기관)

 운영 프로세스

산업통상자원부

지방자치단체

17개 시·도별 지원신청

수요조사 및 우선순위 결정

한국LPG산업협회
(사업주관)

사회복지시설
(노인/장애인/아동)

사업운영위원회
(민관산학 책임자 7인 협의체)

LPG공급사업자
(LPG벌크공급)

- 입찰공고 / 공사계약
- 설치비지급

- 중요사항 심의 / 의결
- 사업규정 제 / 개정

- 사전등록(공급기준 / 가격 등)
- 마을별 단가 입찰

보조금교부 정산 / 결과보고

- 가스 사용료 지불
- 공급계약

- 가스공급 / 안전관리

- 설치공사 / 하자보수(2년)

LPG시공사업자
(시공 및 시설개선)
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Ⅳ 향후 추진 일정

 시기별 주요 일정

시 기
사회복지시설 개선

(시설당 평균 10일 소요)

마을단위 LPG배관망

(마을당 평균 3개월 소요)
비 고

사

업

준

비

1월
- 광역지자체 담당자 설명회(1.24)

- 수요조사 안내공문 시행

2월

- 기초지자체 담당자 7개 권역별 설명회(초순~중순)

- 2014년도 LPG소형저장탱크 사업 공고(2월 하순)

ㆍ사업절차, 예산집행방법, 사업규정등
* 수요조사 세부

시행지침등 별도 

안내

- 수요조사 제출 마감(2월 말)
- 광역지자체·주관기관 

   MOU체결(선정 위임등)

3월

- 개선대상시설 확정(운영위)

- 시설별 기초설계(단가포함)

- 권역별 시공자 입찰공고

- 수요조사 제출 마감(3월 초)

- 마을별 타당성 분석

  (예가포함)

* 시공입찰공고  

- 나라장터

시

설

개

선

4월

- 시공자 선정 및 계약

- 자부담금 입금

- 시설개선 공사 개시

- 개선마을 확정(지자체·운영위)

- 마을별 기초설계(단가포함)

* 지자체 추경

진행(필요시)

5월  (시공) - 마을별 시공자 입찰 (시공)

6월 - 마을별 공급자 입찰

7월

8월

9월 개선 완료

사

후

관

리

10월

 - 정산 및 평가

  * 예산집행 실적 및 결과 분석

  * 소형저장탱크 관리시스템 DB 관리

11월

12월

 세부 추진 계획

MOU체결  9개 광역도·한국LPG산업협회간 사업 MOU체결 및 사업비 통장계설

수요조사·선정 : �9개 광역도별로 개선 대상 마을에 대한 수요조사 및 우선순위 결정후 주관기관 제

출(3배수 이내 제출)

→ �(주관기관은 제출된 마을을 대상으로 사전타당성 분석(기초설계 포함) 진행후 지

자체·사업운영위 제출후 협의 선정)

* �수요조사 기준 : 향후 5년간 도시가스 공급계획 없는 지역, 30세대 이상, 공급배관 100m당 15세대 공급 가능지역

|  사업추진시 지자체 우선순위 기준(안)  |

㉠ 마을내 집적도 高, ㉡ 세대수 多, ㉢ 소득수준 底, ㉣ 도시가스 공급배관 遠 등

주민동의  대상 마을 주민설명회 개최(동의 확보·자부담안내)

설계·시공  �설계용역 후 마을별 경쟁 입찰(지자체 또는 주관기관)

가스공급자 선정  �주관기관에 등록된 LPG공급자*를 대상으로 마을별 경쟁·제한입찰 추진(공급단

가·기간등 시군구에 등록)

* LPG공급자는 개선 마을 소재 시군구에서 영업하는 업체를 포함하여 함(안전관리·검침등)

* 가격기준 : [하한선] 수입·정유사 페트로넷 공장도가격 ~ [상한선] 집단공급사업자 오피넷 평균가격

매칭/관리 -  설치비 매칭(정부:지자체:자부담=5:4:1), 소유권(주민공동소유)

 개선 전후 비교표

Korea LP GAS Industry Association

[ 기존 LPG용기 사용환경 ] [ LPG 배관망 설비 후 사용환경 ]
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<참고1>  복지시설 및 마을 수요 조사 방안

 사회복지시설

·�LPG 소형저장탱크 및 공급시설을 지원함으로써 연료비 절감·안전성 향상·안정적인 연료공급이 

가능한 복지시설에 대한 수요조사

·수요조사 방안

가. 시행 시기 : 1월말 ~ 2월 말(약 1개월), 추가 신청 가능

나. 조사 절차 : 기초지자체 → 광역지자체 → 주관기관

다. �LPG 소형저장탱크 대상시설 선정 과정은 시·도별 상황에 맞게 하되, 본 사업목적에 부합될 수 

있도록 객관적이고 구체적인 기준과 평가의 공정성이 이루어져야 함

라. �(지자체 수요조사) 17개 시·도가 시·군·구 수요조사를 실시하여 시·도별 우선순위를 결정하

고 주관기관에서 최종 확인 후 사업운영위에서 심의·의결

* 운영위 개선규모 조정 : 시·도간 과소신청 여부에 따른 규모조정

지원항목 - �LPG소형저장탱크 설치(토목·휀스포함), 공급배관(소비설비까지), 고효율 LPG보일러(1기

까지, 온수배관 제외) 

마. �주요 선정지표는 시설의 ① 수용인원(예산투입효과 극대화), ② LPG 취사·난방 병행 여부(공급

의 경제성), ③ 시공 용이성(예산 과다소요 방지) 등이 최소한 포함되어야 함

※ �수용인원 시설종류별(노인·장애인·아동) 평균 수용인원을 감안하여 특정 복지시설에 편중

되지 않도록 붙임 「13년도 시도별·종류별 지원시설 배분표」 선정

※ �취사·난방 병행 수요조사 시 현 난방연료의 종류를 조사하여 LPG 난방을 병행하여 개선코자 

하는 시설에 대해 우선 순위 적용

※ �시공용이성 복지시설의 면적·자가/임대 여부를 조사하여 주관기관이 정한 표준시공비 범위 

내에서 예산이 집행 가능하도록 선정

바. �선정된 시설은 LPG소형저장탱크 설치비중 정부부담 80%를 제외한 20%를 부담하고 설비의 소

유권을 갖음(LPG공급자 선정은 주관기관의 공급자 pool에 등록된 업체에 한해 해당시설이 자체

적으로 선정)

 수요 조사

·�지난해 수요조사가 지연되어 전체 일정이 지연된 바 있으며 복지시설등에 자부담 안내가 적절히 이

루어지지 않아 일부 시설은 설계후 취소

→ 수요조사시 복지시설 자부담 및 지원 범위 구체적 안내 필요

·�농어촌 마을단위 수요 조사 검토 사항

<주요 조사 포인트>

* 밀집도 : 공급배관 100m당 15세대 → 자연형성 부락 및 문화마을, 정보화마을 검토

* �저장시설 설치 부지 확보 여부 : 개인소유 부지에 설치하기가 어려우므로 마을회관·노인정등 공용부지가 마을 중심에 있

는 경우가 적합하고 지하에 하수시설등 부등침하 우려가 있는곳은 설치가 불가함을 양지

 마을단위 예산 반영

·�올해는 9개 광역도로 한정하여 진행하나 향후 17개 시도로 확대할 가능성이 있으며, 이에 따라 ‘15

년도 지자체 예산 수립시 사전 반영 추진

Ⅴ 협조 요청 사항
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 안전관리 규정

사용자 지위  LP가스 특정사용자

- �마을단위 LPG배관망 공급사업은 사용자가 70호 미만이면 LP가스 특정사용자에 해당*, 다만 70호 

이상이면 집단공급사업자임

* 250kg~5ton의 저장탱크를 보유하고 이를 사용하는 자(규칙 제48조제1항)

사업허가  별도의 사업허가 불필요

- �LPG 시설은 가스시설 시공업등록자(건설산업기본법)만 설치 가능

- 설치후 시군구(가스안전공사 위탁)의 완성검사 

- 공급자와 가스공급계약 체결

안전관리 및 시설관리 주체

- �LP가스 특정사용시설에 대한 안전관리자는 가스공급자가 선임

* 안전관리총괄자 및 안전관리책임자 각 1인 선임(충전/판매업자 겸임 가능) 

- LP가스 특정사용사용시설의 관리주체는 특정사용자임

검사  LPG사용자는 시설 설치 후 완성검사, 매년 1회 정기검사

 안전규정 검토

·�마을단위(70호 미만) LPG 배관공급 사업에 대한 별도의 제한 규정은 없고, 특정사용자 시설에 대

한 안전관리만 규정

- 사용자는 LPG가스 사용시설을 시설기준과 기술기준에 유지

·특정사용자의 안전관리 부담 완화를 위해 기본적인 안전규정 준수의무만 부과한 것으로 사료됨

※ �사용자가 시설관리의 주체이므로 공도 상 매몰배관 등의 관리에 어려움이 발생할 가능성이 있어 현행 공급자가 담당토

록 계약하고 추후 법령개정을 통해 명문화 예정

<참고2>   농어촌 LPG배관망 안전관리 체계 검토
 농어촌 마을단위

·�농어촌 마을에 도시가스 수준의 가스배관망을 설치하고 계량방식으로 요금을 부과하여 안정적이고 

저렴함 LPG공급

·수요조사 방안

가. 시행 시기 : 2월초 ~ 3월 초(약 1개월), 개선규모의 3배수 이내 신청

나. 조사 절차 : 기초지자체 → 광역지자체 → 주관기관

다. �수요조사는 9개 광역도별 상황에 맞게 하되, 본 사업목적에 부합될 수 있도록 객관적이고 구체적

인 기준과 평가의 공정성이 이루어져야 함

라. �주요 검토지표는 마을의 ① 세대수(예산투입효과 극대화), ② 밀집도(공급배관 100m당 공급가능 

세대수) ③ LPG 취사·난방 병행 여부(등유사용 가구수 조사)등이 최소한 포함되어야 함

마. 지원 대상 가능지역 및 다음 필요사항을 적시

·마을명: 검토대상 마을 명칭(ex : 상원마을, 하원마을)

·담당자 : 검토대상 마을 또는 공동주택 등 시·군·구 지자체 담당자(연락처 등)

·마을/공동주택 등 대표 : 검토대상 마을의 이장 또는 통장

·세대수 : 전체 세대수(밀집지역 우선순위 반영)

·도로상태 : 도로포장 상태(아스팔트, 보도블럭, 콘크리트 등)

·마을/주거면적 : 검토대상 마을 전체 면적

·취사 연료 : LPG용기/연탄 등

·난방 연료 : 등유(00세대), 심야전기(00세대), 화목(00세대), 연탄(00세대)등

·저장탱크 설치 부지 : 마을회관 등 공용부지 확보 여부(시유지 여부 체크)

·도시가스 공급 계획 여부 : 향후 5년이내 도시가스 공급 가능성 

·인접 도시가스 배관과 마을/집단주거지와의 거리 : 0,000m

·지자체 검토사항 : 검토 대상지 지원 필요성, 제도개선 사항 등 건의
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 검토  LPG 집단공급사업과 특정사용자의 관련 규정 비교

구분
집단공급사업

(공급개소 70개소 이상)

LPG 특정사용자

(사용자 70개 미만)

허가 등의

구분

ㅇ 집단공급사업 허가

- �액화석유가스를 일반의 수요(70개소 

이상)에 따라 배관을 통하여 연료로 

공급하는 사업

※ �법 제3조제2항, 영 제2조제2항, 규칙 제

5조

ㅇ 액화석유가스 특정사용자

- �저장능력 250kg이상 5톤 미만인 저

장설비를 갖추고 이를 사용하는 자 등

※ 법 제27조제2항, 규칙 제48조제1항

가스공급
ㅇ 집단공급사업자

※ 법 제2조

ㅇ 충전사업자나 판매사업자

※ 법 제2조

기술검토

ㅇ 대 상

※ 법 제4조제1항

ㅇ 비대상

- �다만, 특정사용자가 원할 경우 기술검

토를 받을 수 도 있음

※ 규칙 제48조제2항

수요자

시설에

대한 점검

ㅇ 점검주체 : 집단공급사업자

ㅇ 점검주기 : 연1회 

※ 법 제11조제1항 및 규칙 제20조제1항

ㅇ 점검주체 : 충전사업자나 판매사업자

ㅇ 점검주기 : 연1회 

※ 법 제11조제1항 및 규칙 제20조제1항

안전관리

규정

ㅇ 작성주체 : 집단공급사업자

ㅇ �내용 : 집단공급 시설의 안전유지에 관

한 사항

- �자율검사(연1회), 종업원 교육ㆍ훈련, 

위해발생시 조치ㆍ훈련 등

ㅇ 공사의 검토를 거쳐 허가관청에 제출

ㅇ �공사는 연1회 안전관리규정 준수여부 

확인평가 실시

※ 법 제12조

-

시설관리
ㅇ 주체 : 집단공급사업자

※ 법 제13조제1항

ㅇ 주체 : 액화석유가스 특정사용자

※ 법 제27조제1항

안전관리자

선임

ㅇ 선임주체 : 집단공급사업자

※ 법 제16조제1항

ㅇ �선임주체 : 공동으로 사용하는 시설일 

경우 충전사업자나 판매사업자

※ 법 제16조제1항

구분
집단공급사업

(공급개소 70개소 이상)

LPG 특정사용자

(사용자 70개 미만)

검사

ㅇ 수검주체 : 집단공급사업자

ㅇ �종류 : 안전성확인, 완성검사,  정기검사

(연1회) 및 수시검사

ㅇ �범위 : 저장설비에서 가스사용자의 건축

물 외벽(외벽에 계량기 설치시 그 계량

기 전단밸브)까지

※ 법 제18조 및 제19조

ㅇ 수검주체 : 액화석유가스 특정사용자

ㅇ 종류 : 완성검사, 정기검사(연1회)

ㅇ �범위 : 저장설비에서 가스사용자의 건

축물 외벽(외벽에 계량기 설치시 그 계

량기 전단밸브)까지

※ 법 제27조제2항

공급방법

ㅇ �집단공급사업자는 허가관청에  공급규

정 신고

- �요금 산정방법, 사업자와 사용자간 시

설의 소유 및 관리책임, 사업자와 사용

자간 권리와 의무 등

※ 법 제24조 및 규칙 제44조

ㅇ �공급자(충전사업자나 판매사업자)와 사

용자간 공급계약 체결

- �요금 계산방법, 안전점검 실시방법, 

계약해지에 관한 사항, 공급자와 사용

자간 권리와 의무 등

※ 법 제23조 및 규칙 별표 20

안전교육

ㅇ �안전관리자 : 3년에 1회 공사에서 실시

하는 전문교육을 받아야 함

※ 법 제28조 및 규칙 별표 22

ㅇ �안전관리자 : 3년에 1회 공사에서 실시

하는 전문교육을 받아야 함

※ 법 제28조 및 규칙 별표 22

보험

ㅇ 집단공급사업자가 보험가입

※ 법 제33조 및 영 제16조

ㅇ �주거용으로 사용하는 시설일 경우, 충

전사업자나 판매사업자가 보험가입

※ 법 제33조, 영 제16조 및 규칙 제52조
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 조감도

배관길이 : 1.7km

세 대 수 : 69세대

저장시설 : 2.9톤 1기(기화기 패키지)

 연료비 부담 개선 효과

|  연료비 개선 효과  |

개선전 개선후

취사
LPG(용기) : 15kg

31,425원/월
38%절감

LPG(탱크) : 15kg
19,410원/월

난방
보일러등유 : 55ℓ

74,195원/월
33% 절감

LPG(탱크) : 38.7kg
50,078원/월

105,620원/월 총 약 34%절감 69,488원/월

*  3인가족 사용량 기준(‘13.12월)
** ① LPG(용기) : 전국평균 2,095원/kg, ② 보일러등유 : 전국평균 1,349원/ℓ, ③ LPG(탱크) : 1,294원/kg

 마을 개요

지역명 삼곡마을 개선의지 적극적

소재지 충남 천안시 서북구 성거읍 가스시설의 용도 취사·난방용

공급 규모 69세대 시공비(부가세별도) 약 415,000천원

기존 연료
취사 : LPG용기

난방 : 등유(50세대)·심야전기(21세대)·화목(1세대)

세대당 시공비 약 6백만원 배관길이 1.7km (사용자배관포함)

검토 내용
① �향후 5년이내 도시가스 공급계획이 없는 지역이며 전형적인 농촌마을, 자부담 10%(약 60만원)

② 등유보일러 사용비율이 높아 LPG난방 효과 분석 및 심야전기 와의 경제성 분석 

 시설 설치내역(설비제원 등)

설비명 용량(처리능력) 수량 비고

소형저장탱크 2.9톤 패키지 1 강제기화방식

소형저장탱크 1.0톤 패키지 2 강제기화방식

중형보일러 25,000㎉/hr 69 컨덴싱방식

소비설비 LPG보일러 가스렌지등 주방 가스 설비

가스공급계통도
벌크로리 → 소형저장탱크 → 기화기 → 2단 1차조정기 → 2단2차 준저압조정기 → 

메인배관 → 계량기 → 사용자배관 → 퓨즈콕 → 연소기

 주요 시공비용  	
(단위 : 천원, vat포함)

설 비 명 용량(처리능력) 수량 견적가액

소형저장탱크 2.9톤패키지(조정기·기화기) 1기 18,000

탱크 설치비 토목/전기/설비 15,000

배관 설치비 매설/토목/포장 1,700m 279,250

LPG보일러 25,000㎉ 69대 41,400

노출 배관 설치비 69세대/450천원 69세대 31,050

설계비용 엔지니어링 사업대가기준 14,500

인허가 및 기타 16,000

합계 415,200

<참고3>   농어촌 LPG배관망 구축 사례


